

**План-график мероприятий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных  
образовательных стандартов образования обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья в МАОУ гимназии № 144 на  
2015-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Мокина С.В., директор, Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.
2.	Проведение мониторинга готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение.	Сентябрь 2015 – апрель 2016	Мокина С.В., директор, Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Полянских З.С., зам. директора по АХЧ	Проведение внутреннего аудита готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов).
3.	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогическими работниками гимназии по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Мокина С.В., директор, Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний методических объединений, кафедр, творческих групп о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
4.	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных	Сентябрь 2015 – май 2016 года	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Белоусова Т.С., руководитель	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ. Наличие рабочих программ учебных предметов,

	индивидуальных программ		методического объединения начальных классов	индивидуальных коррекционных программ учащихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС.
5.	Мониторинг условий готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ.	Сентябрь 2015 года	Мокина С.В., директор, Полянских З.С., зам. директора по АХЧ, Морозов М.Н., зам. директора по АХЧ	Проведение мониторинга, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития гимназии, корректировка плана по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитического материала в Управление образования, МОПО СО.
6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Мокина С.В., директор, Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	Проведение мониторинга, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитического материала в Управление образования, МОПО СО.
7.	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август – сентябрь 2015 года	Мокина С.В., директор, Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседаниях рабочей группы.
8.	Ведение мониторинга	Ежегодно с	Пихиенко	Проведение

	системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 г. № 14)	2016 года	Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	мониторинга в гимназии. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования и МОПО СО.
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>				
1.	Формирование муниципального задания с учётом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Мокина С.В., директор гимназии	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов.
2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Мокина С.В., директор гимназии	Определение расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов. Корректировка и выполнение муниципального задания, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ.
<b>Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>				
1.	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Ежеквартально	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	Участие педагогических работников в заседаниях рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ.
2.	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и	2015-2016 годы	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и

	реализации ФГОС ОВЗ		УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	реализации ФГОС ОВЗ (совещания, заседания МО).
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВР	Мониторинг потребности педагогических работников в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
2.	Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015 – декабрь 2018	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВ	План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
3.	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 -2017 годы	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВ	Организация и проведение педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий в соответствии с ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с учащимися с ОВЗ.
4.	Психолого-педагогическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 -2017 годы	Дурманова О.А., педагог-психолог	Организация сопровождения учащихся с ОВЗ.
Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
1.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 -2018 годы	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва	Проведение педагогических советов, методических объединений, заседаний психолого-педагогического консилиума.

			И.П., зам. директора по УВ	
2.	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Пихиенко Л.А., зам. директора по УВР, Кошель Л.Н., зам. директора по УВР, Махнёва И.П., зам. директора по УВ	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте гимназии.
3.	Обеспечение информационной открытости гимназии по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Мокина С.В., директор гимназии	Организация публичной отчётности, самообследования о результатах введения ФГОС ОВЗ.
<b>Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>				
1.	Обеспечение соответствия материально-технических условий требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Мокина С.В., директор гимназии, Морозов М.Н., зам. директора по АЗЧ, Полянских З.С., зам. директора по АХЧ.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ОВЗ.
2.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Постоянно	Мокина С.В., директор гимназии	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
3.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами.	Постоянно	Мокина С.В., директор гимназии	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами.